



ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO:

OBJETO DA OBRA: execução de reformas de 02 (duas) praças públicas sediadas no Conjunto Roberto Paulino, Cuitégi-PB. **REF: CONCORRÊNCIA 01.2024. OBJETO:** Prorrogação por 03 (três) meses, contados do término do prazo de execução constante do Termo de Contrato de nº 0114/2024, datado de 08.05.2024. **FUNDAMENTAÇÃO:** Cláusula sétima do instrumento de contrato celebrado entre as partes, bem como dos artigos 105, 111, 115 e 124 da Lei Federal nº 14.133/2021. **NOVOS PRAZOS:** Execução: **08.11.2024** e Vigência do Contrato: **08.02.2025**. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** PORTO BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ: 48.689.684/0001-07. **JUSTIFICATIVA:** Redução substancial da taxa de progresso das atividades, imputável a administração pelo retardamento das disponibilizações dos locais das obras nas condições adequadas aos inícios e continuidades de suas execuções. **REGIMENTO:** Lei 14.133/2021. **DATA TERMO ADITIVO:** **06.08.2024**. **OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no art. 94 da Lei 14.133/2021

GERALDO ALVES SERAFIM – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO:

OBJETO DA OBRA: Execução dos serviços de da construção de calçada no município de Cuitégi-PB (trechos 01, 02, 03, 04 e 05) Rua Casa Branca, às margens da PB 075. **REF: DISPENSA N.º 007/2024. OBJETO:** Prorrogação por 02 (dois) meses, contados do término do prazo de execução constante do Termo de Contrato de nº 150/2024, datado de 10.06.2024. **FUNDAMENTAÇÃO:** Cláusula sétima do instrumento de contrato celebrado entre as partes, bem como nos artigos 105, 111, 115 e 124 da Lei Federal nº 14.133/2021 **NOVOS PRAZOS:** Execução: **10.10.2024** e Vigência do Contrato: **10.12.2024**. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME – CNPJ: 41.069.404/0001-19. **JUSTIFICATIVA:** Tráfego de pessoas e veículos que dificultam o andamento dos serviços como também o material usado (intertravado) que é comprado sob encomenda acarretando dessa forma o atraso na execução da obra. **REGIMENTO:** Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores. **DATA TERMO ADITIVO:** **08.08.2024**.

GERALDO ALVES SERAFIM - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO:

OBJETO DA OBRA: Execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL de diversas ruas no Conjunto Antonio Amaro – Etapa 02. **REF: CONCORRÊNCIA 02.2024. OBJETO:** Prorrogação por 03 (três) meses, contados do término do prazo de execução constante do Termo de Contrato de nº 0119/2024, datado de 23.05.2024. **FUNDAMENTAÇÃO:** Cláusula sétima do instrumento de contrato celebrado entre as partes, bem como nos artigos 105, 111, 115 e 124 da Lei Federal nº 14.133/2021 **NOVOS PRAZOS:** Execução: 23.11.2024 e Vigência do Contrato: 23.02.2025. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA – CNPJ: 41.970.209/0001-65. **JUSTIFICATIVA:** Redução substancial da taxa de progresso das atividades, imputável a administração pelo retardamento das disponibilizações do local da obra nas condições adequadas ao início e continuidade de sua execução. **REGIMENTO:** Lei 14.133/2021. **DATA TERMO ADITIVO:** **09.08.2024**. **OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no art. 94 da Lei 14.133/2021.

GERALDO ALVES SERAFIM - Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
PODER EXECUTIVO
PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO EXTRA Nº 094 – AGO/2024
CUITEGI/PB, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2024