DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EDIÇÃO EXTRA Nº 042 – MAR/2025 CUITEGI/PB, QUARTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2025 Pág. 01

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 0175/2024

TERCEIRO TERMO ADITIVO: OBJETO DA OBRA: Execução de ações relativas a MOBILIDADE URBANA – (Pavimentação Asfáltica em Cuitegi/PB) em diversas Vias, de conformidade aos CONTRATOS DE REPASSES com a UNIÃO/MCIDADES/CEF/PREFEITURA MUNICIPAL de nºs 944758/2023 e 944759/2023 **REF: CONCORRÊNCIA 03.2024. OBJETO:** Prorrogação por 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência constante do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 0175/2024, datado de 27.09.2024. **FUNDAMENTAÇÃO:** Cláusula sétima do instrumento de contrato celebrado entre as partes, bem como dos artigos 105, 111, 115 e 124 da Lei Federal nº 14.133/2021. **Vigência do Contrato: 27.09.2025**. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – CNPJ: 05.052.764/0001-44. **JUSTIFICATIVA:** Diante o atraso de repasse financeiro do convênio SICONV N°. 944758 por parte da concedente/mandatária do convênio, o que impede a emissão de Autorização de Início de Obra pela CAIXA e o consequente pagamento dos serviços executados**:** Lei 14.133/2021. **DATA TERMO ADITIVO: 24.03.2025**. **OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no art. 94 da Lei 14.133/2021 - GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
PODER EXECUTIVO
PREFEITO **GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO EXTRA Nº 042 – MAR/2025
CUITEGI/PB, QUARTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2025