



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

#### QUARTO TERMO ADITIVO:

**OBJETO DA OBRA:** conclusão dos serviços de 2ª etapa da construção do campo de futebol no Barro Vermelho, de acordo CONTRATO DE REPASSE com a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIDADANIA, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, de nº 895617 / 2019 / MC/CAIXA. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. **REF: TOMADA DE PREÇOS 03.2023. OBJETO:** Prorrogação por mis 01 (um) mês, contado do término do prazo de vigência constante do **Termo de Contrato nº 080/2023**, datado de 27.03.2023, Primeiro, Segundo e Terceiro Termos Aditivos datados de 02.06.2023, 24.07.2023 e 23.08.2023, respectivamente, celebrados entre as partes. **NOVOS PRAZOS: Execução: 27.12.2023 e Vigência do Contrato: 27.02.2024. CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** PORTO BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA - ME – CNPJ: 48.689.684/0001-07. **JUSTIFICATIVA:** Tempo demandado pela mandatária do Convênio para análise e deferimento do procedimento Licitatório, bem como para desbloqueio dos recursos e a consequente autorização do início de obra, visto que esta última só foi emitida no último dia 04.10.2023. **REGIMENTO:** Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DATA TERMO ADITIVO: 22.11.2023. OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

GERALDO ALVES SERAFIM - Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
EDIÇÃO EXTRA Nº 144 – NOV/2023  
CUITEGI/PB, QUINTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2023