



ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO:

OBJETO DA OBRA: Execução de ações relativas a MOBILIDADE URBANA – (Pavimentação Asfáltica em Cuitégi/PB) em diversas Vias, de conformidade aos CONTRATOS DE REPASSES com a UNIÃO/MCIDADES/CEF/PREFEITURA MUNICIPAL de nºs 944758/2023 e 944759/2023 **REF: CONCORRÊNCIA 03.2024. OBJETO:** Prorrogação por 03 (três) meses, contados do término do prazo de execução constante do Termo de Contrato de nº 0175/2024, datado de 27.06.2024. **FUNDAMENTAÇÃO:** Cláusula sétima do instrumento de contrato celebrado entre as partes, bem como dos artigos 105, 111, 115 e 124 da Lei Federal nº 14.133/2021. **NOVOS PRAZOS: Execução: 27.12.2024 e Vigência do Contrato: 27.03.2025. CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – CNPJ: 05.052.764/0001-44. **JUSTIFICATIVA:** Trata-se da falta de emissão da Autorização de Início de Obra (AIO) por parte da mandatária do convênio (CAIXA), diante o interregno do período eleitoral. Sendo assim, não é possível a execução/medição dos serviços referente ao SICONV Nº. 944758/2023. **REGIMENTO:** Lei 14.133/2021. **DATA TERMO ADITIVO: 27.09.2024. OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no art. 94 da Lei 14.133/2021

GERALDO ALVES SERAFIM – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO:

OBJETO DA OBRA: Execução dos serviços de construção de Portais Turísticos no Município de Cuitégi/PB, conf. CONTRATO DE REPASSE com a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DO TURISMO, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, de nº 887357 / 2019 / MTUR/CAIXA. **REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. **REF: TOMADA DE PREÇOS 05.2023. OBJETO:** Prorrogação por 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de execução constante do Termo de Contrato nº 125.2023 e Terceiro Termo Aditivo, datados de 06.06.2023 e 05.06.2024, respectivamente. **NOVOS PRAZOS: Execução: 06.02.2025 e Vigência do Contrato: 06.04.2025. CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** AF CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 33.091.431/0001-60. **JUSTIFICATIVA:** Caracterizado pelo dilatado prazo para efetivação da liberação dos recursos junto a GIGOV e pagamento por parte do município dos serviços referente as medições dos serviços contratados, bem como diante a necessidade de prazo para início e conclusão dos serviços de construção do Portal 02 (saída para Alagoinha). **REGIMENTO:** Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DATA TERMO ADITIVO: 03.10.2024. OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

GERALDO ALVES SERAFIM - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO:

OBJETO DA OBRA: Execução dos serviços de da construção de calçadão no município de Cuitégi-PB (trechos 01, 02, 03, 04 e 05) Rua Casa Branca, às margens da PB 075. **REF: DISPENSA N.º 007/2024. OBJETO:** Prorrogação por 02 (dois) meses, contados do término do prazo de execução constante do Termo de Contrato nº 0150.2024 e Primeiro Termo de Aditivo, datados de 10.06.2024 e 08.08.2024, respectivamente. **FUNDAMENTAÇÃO:** Cláusula sétima do instrumento de contrato celebrado entre as partes, bem como nos artigos 105, 111, 115 e 124 da Lei Federal nº 14.133/2021 **NOVOS PRAZOS: Execução: 10.12.2024 e Vigência do Contrato: 10.02.2025. CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME – CNPJ: 41.069.404/0001-19. **JUSTIFICATIVA:** Diante os desafios na execução da obra em local de tráfego de pessoas e veículos em condições especiais que exigem a paralisação da obra em certos momentos. Somado a isso, os materiais utilizados na obra exigem produção sob demanda e tempo de cura os quais não são previstos em cronograma e que causam modificações no tempo de execução dos serviços **REGIMENTO:** Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores. **DATA TERMO ADITIVO: 10.10.2024.**

GERALDO ALVES SERAFIM - Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI PODER EXECUTIVO

PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 119 – OUT/2024
CUITEGI/PB, TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2024