



ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO:

OBJETO DA OBRA: Execução dos serviços de conclusão de uma Creche Convencional – Projeto Proinfância tipo 2 – PAC 2 – 10871/2014 (ID: 1017343), padrão FNDE, no município de Cuitégi/PB. **REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. **REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2022.** **OBJETO:** Prorrogação por 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de execução constante do Termo de Contrato nº 164/2022, datado de 18.10.2022, Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto Termos Aditivos, datados de 15.03.2023, 15.08.2023, 18.01.2024 e 17.06.2024, respectivamente. **NOVOS PRAZOS:** Execução: 18.04.2025 e Vigência do Contrato: 18.06.2025. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA – CNPJ: 44.677.891/0001-90. **JUSTIFICATIVA TÉCNICA:** Diante dos atrasos de pagamento do FNDE dos pedidos de desembolsos aprovados, o que leva a contratada a uma diminuição do ritmo de execução, uma vez que já possui serviços executados a receber pagamento, mas sem previsão de sua efetivação. **REGIMENTO:** Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DATA TERMO ADITIVO:** 06.11.2024. **OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

GERALDO ALVES SERAFIM – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO:

OBJETO DA OBRA: Execução de reformas de 02 (duas) praças públicas sediadas no Conjunto Roberto Paulino, Cuitégi-PB. **REF: CONCORRÊNCIA 01.2024.** **OBJETO:** Prorrogação por 03 (três) meses, contados do término do prazo de execução constante do Termo de Contrato de nº 0114/2024, datado de 08.05.2024 e Primeiro Termo Aditivo datado de 06.08.2024, celebrados entre as partes. **FUNDAMENTAÇÃO:** Cláusula sétima do instrumento de contrato celebrado entre as partes, bem como dos artigos 105, 111, 115 e 124 da Lei Federal nº 14.133/2021. **NOVOS PRAZOS:** Execução: 08.02.2025 e Vigência do Contrato: 08.05.2025. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** PORTO BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ: 48.689.684/0001-07. **JUSTIFICATIVA TÉCNICA:** Diante a desaceleração de execução da obra imputável a dificuldade na obtenção e fornecimento de mão de obra e materiais, respectivamente, por se tratar de período com grande volume de obras na região, inclusive na cidade, diminuindo o ritmo de execução da contratada. **REGIMENTO:** Lei 14.133/2021. **DATA TERMO ADITIVO:** 06.11.2024. **OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no art. 94 da Lei 14.133/2021

GERALDO ALVES SERAFIM - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO:

OBJETO DA OBRA: Execução dos serviços de Construção da Escola Municipal Estelina Leopoldina na Rua Vereador Francisco Elias, Bairro do Cruzeiro – Cuitégi/PB. **REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2023.** **OBJETO:** Prorrogação por 150 - (cento e cinquenta) dias, contados do término do prazo de execução constante do Termo de Contrato de nº 017/2024, datado de 22.01.2024 e Primeiro Termo Aditivo datado de 18.06.2025, celebrados entre as partes. **NOVOS PRAZOS:** Execução: 16.04.2025 e Vigência do Contrato: 16.06.2025. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** PACTO CONSTRUÇÕES LTDA - ME – CNPJ: 33.666.569/0001-40. **JUSTIFICATIVA TÉCNICA:** Diante a necessidade do município em paralisar a execução da obra devido a situação financeira e de finalização da atual gestão administrativa. **REGIMENTO:** Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DATA TERMO ADITIVO:** 06.11.2024. **OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

GERALDO ALVES SERAFIM – Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI PODER EXECUTIVO

PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO EXTRA Nº 130 – NOV/2024
CUITEGI/PB, QUARTA-FEIRA, 06 DE NOVEMBRO DE 2024