



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

#### SEGUNDO TERMO ADITIVO:

**OBJETO DA OBRA:** Construção de Portais Turísticos no Município de Cuitégi/PB, conf. CONTRATO DE REPASSE com a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DO TURISMO, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, de nº 887357 / 2019 / MTUR/CAIXA. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. REF: TOMADA DE PREÇOS 03.2021. **OBJETO:** Prorrogação por 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência constante do **Termo de Contrato nº 006/2022 e Primeiro Termo Aditivo**, datados de 14.01.2022 e 02.06.2022, respectivamente. **Execução:** 14.12.2022 e **Vigência do Contrato:** 14.03.2023. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME – CNPJ: 05.881.170/0001-46. **JUSTIFICATIVA:** Tempo demandado pela municipalidade para construção dos desvios para interdição da PB-075, bem como a execução da sinalização da Via pelo DER-PB para desvio do tráfego e interdição da rodovia. **REGIMENTO:** Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DATA TERMO ADITIVO:** **13.09.2022**. **OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

GERALDO ALVES SERAFIM - Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
EDIÇÃO EXTRA Nº 124 – SET/2022  
CUITEGI/PB, TERÇA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2022