

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EDIÇÃO Nº 051 – ABR/2022

CUITEGI/PB, SEXTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2022

Pág. 01



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

#### SEGUNDO TERMO ADITIVO:

**OBJETO DA OBRA:** Execução dos serviços de 2ª etapa da construção do campo de futebol no Conjunto Antônio Mariz, antigo Barro Vermelho, de acordo **CONTRATO DE REPASSE** com a **UNIÃO FEDERAL**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA CIDADANIA**, representado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB**, de nº **895617 / 2019 / MC/CAIXA. REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2021. OBJETO:** Prorrogação por 03 (três) meses, contados do término do prazo de execução constante do Primeiro Termo Aditivo datado de 04 de janeiro de 2022, celebrado entre as partes. **NOVOS PRAZOS:** **Execução:** 04.07.2022 e **Vigência do Contrato:** 04.09.2022. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI **CONTRATADA:** QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 26.183.729/0001-34 **JUSTIFICATIVA:** Tempo demandado pela mandatária do Convênio para análise e deferimento do Procedimento Licitatório, bem como, para desbloqueio dos recursos e a consequente autorização do início de obra. **REGIMENTO:** Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DATA TERMO ADITIVO:** 30.03.2022. **OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

GERALDO ALVES SERAFIM - Prefeito

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

#### SEGUNDO TERMO ADITIVO:

**OBJETO DA OBRA:** Execução dos serviços de conclusão de PASSAGEM MOLHADA no Sítio Malhada, Zona Rural de Cuitégi, conf. **CONTRATO DE REPASSE** com a **UNIÃO FEDERAL**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**, representado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB**, de nº **850567 / 2017 / MAPA/CAIXA. REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. **REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2021. OBJETO:** Prorrogação por 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência constante do Primeiro Termo Aditivo, datado de 27.12.2021. **Novos Prazos:** **Execução:** (concluída). **Vigência do Contrato:** 28.06.2022. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. **CONTRATADA:** QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 26.183.729/0001-34. **JUSTIFICATIVA:** Tempo demandado pela mandatária do Convênio para análise a última medição dos serviços, bem como, para a realização da vistoria final da obra e emissão do Termo de Recebimento definitivo da obra. **REGIMENTO:** Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DATA TERMO ADITIVO:** 30.03.2022. **OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

GERALDO ALVES SERAFIM – Prefeito

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 06/2022, que objetiva: Aquisições de Peixes “CORVINA INTEIRA CONGELADA”, destinados a distribuição gratuita com a população reconhecidamente carente do Município, por ocasião da SEMANA SANTA 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IVANILDO ARAUJO DA CRUZ – CNPJ: 35.050.486/0001-57 - R\$ 61.050,00. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a respectiva assinatura do Termo de Contrato, conforme instrumento convocatório.

Cuitégi - PB, 08 de Abril de 2022.

GERALDO ALVES SERAFIM - Prefeito



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI PODER EXECUTIVO

PREFEITO GERALDO ALVES SERAFIM

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
EDIÇÃO Nº 051 – ABR/2022  
CUITEGI/PB, SEXTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2022